

Konsorcjum:

STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Rail a.s. (Partner)
STRABAG Általános Építő Kft. (Partner)
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. (Partner)

Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”

STRABAG



Bogusław Pilujski
Dyrektor Kontraktu
Biuro Budowy E30:
ul. Jana Dekerta 1A
30-703 Kraków / Polska
tel. +48 12 44 54 108

Kraków, 24.06.2022

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 29
sekretariat@zdp.wieliczka.pl

nasz ref. №: **E30/SIP/DDZ/047173**
dot. korespondencji:

Temat: Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 560904K w związku z rozpoczęciem remontu drogi w ramach zadania E30 KGT-Rudzice

- Niniejsze pismo stanowi wniosek o wydanie Polecenia Inżyniera zgodnie z Subklauzulą 3.3 Warunków Kontraktu.
- Niniejsze pismo stanowi wniosek o wydanie Polecenia Zmiany zgodnie z Subklauzulą 13.1 Warunków Kontraktu.
- Niniejsze pismo stanowi propozycję Wykonawcy dla wydania Polecenia Zmiany zgodnie z Subklauzulą 13.3 Warunków Kontraktu.
- Niniejsze pismo stanowi powiadomienie zgodnie z Subklauzulą 8.4 i 20.1 Warunków Kontraktu o uprawnieniu Wykonawcy do roszczenia przedłużenia Czasu na Ukończenie i/lub jakiegokolwiek dodatkowej płatności.

Szanowni Państwo,

Wykonawca zwraca się z prośbą o powołanie komisji odbiorowej w sprawie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 560904K na czas prowadzenia robót związanych z remontem drogi zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu nr zatwierdzenia: ZDP.BRD-S.4511.180.2022.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 30.06.2022r.

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu : 21.07.2022r .


Spotkanie komisji odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godz. 8:00 na ul. Kolonia w Kokotowie, przy przebudowanym wiadukcie kolejowym linii 91.

Osoba do kontaktu:

Daniel Dzieciuch, tel. 734 187 630, email: daniel.dzieciuch@strabag.com

Radosław Witaszek, tel. 787 929 147, email: Radoslaw.witaszek@strabag.com

Z poważaniem,



Bogusław Pilujski
Dyrektor Kontraktu

Konsorcjum:

STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Rail a.s. (Partner)
STRABAG Általános Építő Kft. (Partner)
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. (Partner)

Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”

STRABAG



Do wiadomości:

1. Adresat
2. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. E. Dembowskiego 2, starostwo@powiatwielicki.pl
3. Inżynier Kontraktu, Biuro Zespołu Nadzoru Inwestorskiego Mosty Kraków S.A. ul. Józefa Marcika 25D, 30-443 Kraków
4. Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Jedyńska 30a, rzecznik@wieliczka.policja.gov.pl;
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka Park Kingi 4, kppswieliczka@straz.krakow.pl
6. Pogotowie Ratunkowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Szpunara 20a. , spzlo@spzlo.wieliczka.pl
7. DROMAR Marcin Mizerek ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
8. Pan Łukasz Stryjecki firma PROCOM, ul. Zawia 6, 30-442 Kraków,
9. a/a

Załączniki:

1. Zatwierdzenie projektu TOR nr ZDP.BRD-S.4511.180.2022.

Opracował: Daniel Dzieciuch